

### Viale Lombardia: confermata la conclusione dei lavori entro marzo 2013

Si è tenuto ieri, martedì 22 novembre, il 3° tavolo Istituzionale sul tema "SS 36 Monza –Cinisello". L'incontro ha avuto luogo in Regione Lombardia presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità alla presenza dell'Assessore Regionale Raffaele Cattaneo.

Presenti anche i responsabili di ANAS, Impregilo, Comune di Monza, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Muggiò, Provincia di Milano, Provincia di Monza e Brianza, ALSI Spa.

*"Nel corso della riunione Anas ha confermato la riapertura dell'incrocio via Cavallotti-via Tiro a segno entro il 30 dicembre 2011.*

*Entro marzo 2012 verrà invece abbattuto completamente il cavalcavia nord.*

*Per quanto riguarda la sistemazione del soprasuolo – afferma l'Assessore alla Viabilità **Simone Villa** - Anas ha confermato che gli indirizzi progettuali formulati dal Comune di Monza sono stati recepiti dai progettisti che stanno sviluppando una soluzione preliminare. A questo riguardo il Comune ha chiesto di poter avviare entro breve il tavolo locale sul tema "soprasuolo" per affrontare le opzioni progettuali elaborate e le scelte di merito, con l'obiettivo di avviare i lavori per il soprasuolo entro il mese di settembre 2012.*

*Dopo il piano di accelerazione di lavori avviato nello scorso mese di marzo, il cronoprogramma è stato rispettato e pertanto si conferma la data prevista di conclusione lavori per la realizzazione della galleria entro marzo 2013.*

*Il Comune di Monza continuerà a monitorare i lavori e a seguire passo passo tutte le decisioni inerenti al cantiere di viale Lombardia con l'obiettivo di ridurre al minimo le naturali criticità dovute all'interramento dell'importante arteria viabilistica".*

Le risorse umane impiegate in cantiere sono aumentate dai 155 tra operai, staff e tecnici specializzati di marzo 2011 ai 240 operanti oggi che lavorano organizzati su sette giorni settimanali, festivi inclusi, secondo le seguenti turnazioni:

- opere civili di carpenteria e diaframmi (più rumorosi) dalle ore 6.00 alle ore 22.00
- scavi (meno rumorosi) dalle ore 14.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
- il varo delle travi di copertura anche in orario notturno.

La produzione media è incrementata e lo testimoniano i principali fattori produttivi: per i diaframmi si è passati dai 2.100 mq/mese ai 2.800 mq/mese di oggi, per gli scavi dai 19.000 metri cubi/mese ai 28.000 metri cubi/mese.

Monza, 23 novembre 2011

Ufficio Stampa del Comune di Monza